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Tässä opinnäytetyössä käytiin läpi rautatien alittavan rummun uusinta kaiva-
malla. Työn tarkoituksena oli antaa käytännönläheinen käsitys asennustyön val-
mistelusta, itse työstä ja jälkitöistä. Työ pohjautui Destia Rail Oy:n päällysraken-
neurakkaan (PRU4), välillä Oulu–Kontiomäki. Tässä työssä käsiteltiin tyypillistä 
nykyisillä rautateillä tehtävää korjaustoimenpidettä. 
 
Työssä sovellettiin tietoperustana mm. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimuk-
set InfraRYL 2010 -julkaisun määräyksiä, Rumpujen korjausohjetta (RUMKO) ja 
ratateknisiä ohjeita (RATO). Määräyskokoelmien lisäksi tietoa vanhoista rum-
muista ja niihin liittyvistä haasteista kerättiin haastattelemalla mm. kokeneita kai-
vinkonekuskeja, työnjohtajia ja rumpujen kanssa paljon työskennelleitä työnteki-
jöitä.  
 
Tarkastellessa työn tuloksia voidaan huomata, että taustaselvitystä vanhan rum-
purakenteen kunnosta kannattaa tehdä. Tähän voi kulua resursseja, mutta työn 
onnistuminen valitulla korjaustavalla on todennäköisempää ja lopputulos on ta-
loudellisempi ja ekologisempi. Rummun jatkaminen kannattaa, jos vanha rumpu-
rakenne kestää sen. Toisaalta, jos todetaan vanhan rakenteen olevan huonossa 
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In this thesis, I review the process of railway line culvert replacement works. Intent 
of this text is to represent a viewpoint of the preparation-, the installation- and the 
finishing works. This thesis is based on major overhaul taking place between Oulu 
– Kontiomäki operated by Destia Rail Ltd. The technical data content of directives 
and qualifications has aggregated from Infraryl, RUMKO and RATO among other 
things. In addition to directive and qualification selection, information regarding 
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Rumpu on putki- tai siltamainen vapaa-aukoltaan alle kaksimetrinen väylän alit-
tava rakenne, joka liittyy hyvin usein kuivatukseen (Rumpujen korjausohje 
RUMKO. 2006, 3). Tässä työssä käsitellään teräsrummun asentamista vanhan 
kivirummun tilalle. Kyseinen rumpu alittaa rautatien. Rautatien alittavat rummut 
pyritään tekemään nykyään sisämitaltaan vähintään 800 mm:n kokoisiksi (Ora-
järvi 2017). 
 
Suomessa on noin 6000 rautateillä olevaa rumpurakennetta. Suurin osa rum-
muista on lohkokivistä ladottuja kivirumpuja, jotka rakennettiin samaan aikaan, 
kuin ratakin eli 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkupuolella. Monet rummut 
ovat jääneet vähälle huomiolle kunnossapidon näkökulmasta. (Rumpujen kor-
jausohje RUMKO. 2006, 3) 
 
Radan perusparannuksia tehtäessä radan geometria ja sen poikkileikkaus muut-
tuvat siten, että vanhat rummut käyvät lyhyiksi, koska vanha tukikerros aurataan 
tai kaivetaan uuden tieltä. Poikkileikkaus siis kasvaa ja vanha rumpu ei enää yletä 
uuden rataluiskan läpi. Tällaisissa tapauksissa voidaan rumpua yrittää jatkaa tai 
sujuttaa uusi rumpu vanhan sisään. Edellä mainitut menetelmät eivät kuitenkaan 
aina ole mahdollisia. Lisäksi vanhat rumpurakenteet saattavat tuhoutua tai hei-
kentyä merkittävästi liitettäessä uutta vanhaan. Työssä kuvattavalla työmaalla 
yritettiin jatkaa vanhaa rumpua, mutta lopputuloksena kävi, kuten aiemmin mai-




2 ALKUPERÄINEN SUUNNITELMA 
Työmaa sijaitsi välillä Oulu–Kontiomäki. Alueella tehtiin radan perusparan-
nusurakkaa nimeltä PRU4, joka käsitti välin Oulu–Utajärvi. Työmaa kesti koko 
rakennuskauden 2017 eli ajan, jolloin maa oli sulana. Työmaahan kuului yhtenä 
osana vanhojen rautatierumpujen jatkaminen. Alun perin vanha kivestä tehty rau-
tatierumpu oli suunnitelmien mukaan tarkoitus jatkaa. Jatkokseksi suunniteltiin 
800 mm sisähalkaisijaltaan olevaa teräsrumpua, johon oli hitsattu kaulus.  Van-
haan kivirumpuun oli jälkeenpäin valettu teräsbetoninen tukimuuri, joka suunni-
telmien mukaan toimisi kiinnityspintana kaulukselle. Kiinnitykseksi oli kaavailtu 
kiila-ankkureita. 
 
Tukimuuri ja vanhat rumpukivet eivät muodostaneet suoraa pintaa kiinnitettävää 
kaulusta varten, joten sitä oli tarkoitus varovasti muokata poravasaralla ja kaivin-
koneeseen kiinnitetyllä iskuvasaralla. Kun vanhan rumpurakenteen suuta muo-
kattiin, se heikentyi merkittävästi aiheuttaen tukimuurin siirtymisen. Muutostyön 
tekeminen keskeytettiin varsin alkuvaiheessa ja päätettiin vaihtaa kokonaan uusi 
teräsrumpu vanhan kivirummun tilalle. Kuvassa 1 näkyy suunniteltu teräsrumpu-




KUVA 1. Suunniteltu teräsrumpujatkos. Kuvaaja: Veli-Matti Laasonen 2017 
 
 




Rautateillä työt tehdään hyvin usein liikenteen ehdoilla. Rummun asentaminen 
auki kaivamalla vaatii pitkähkön ajan, jolloin junat eivät voi kulkea työmaan läpi. 
Tässä tapauksessa kyseessä oli linjaosuus, jossa ei ollut toista raidetta, jota pit-
kin liikenne olisi ohjattu työn aikana. Pidemmät työluvat täytyy anoa Liikennevi-
rastolta jo hyvissä ajoin, vähintään puoli vuotta ennen työn alkua. Poikkeuksena 
ovat erittäin kriittiset työt. (Orajärvi 2017.) Oulu–Kontiomäki rataosuudella tehtiin 
perusparannusta samana rakennuskautena ja tätä varten oli anottu pidemmät 
työluvat. Työaika alueella oli koko rakennuskauden noin kello 8.00–18.00. Tuona 
aikana ei kulkenut tavarajunia ja matkustajajunien matkustajat kuljetettiin bus-
siyhteydellä kohteisiinsa. Aikaa suorittaa työ oli n. 10 tuntia.   
3.1 Poistettavaan rataelementtiin liittyvä valmistelu 
Ennen auki kaivamista purettiin rata päältä pois, jotta päästiin kaivamaan. Hel-
pointa oli siirtää rata pois elementtinä, jolloin betonipöllit jäivät kiinni kiskoihin ja 
näin vältyttiin ylimääräisiltä kiskojen irrotuksilta. Kiskot katkaistiin varsinaista 
työtä edeltävänä päivänä rumputyömaan molemmin puolin kiskosahalla. Katkais-
tut päät (4 kpl) liitettiin väliaikaisesti sidekiskoilla ja -pulteilla. Lisäksi käytettiin 
sidekiskopuristinta. Pulttien kiristysmomentti oli 500 Nm. Kiskot yhdistettiin vielä 
sähköä johtavalla yhdysjohtimella, jotta raidevirtapiiriin ei tullut häiriöitä. Elemen-
tin vähimmäispituus oli 12 metriä, sillä myöhemmin kiskot hitsattiin yhtenäiseksi 
ja hitsien vähimmäisetäisyys toisistaan oli oltava ≤ 12 m (suurin sallittu nopeus 
160 km/h). Kiskoissa mahdollisesti valmiina olevat hitsisaumat (tehdashitsit) täy-
tyi ottaa huomioon ja valittava elementin pituus sen mukaan, että edellä mainittu 
ehto täyttyi. Rummun kohdalle sattui tehdasvalmisteinen leimuhitsi, joten ele-




3.2 Työmaan väliaikainen nopeusrajoitus 
Työmaalle asetettiin väliaikainen nopeusrajoitus, joka oli tässä tapauksessa 50 
km/h. Nopeusrajoitus astui voimaan varsinaisen työvaiheen ja kahden tuennan 
valmistuttua. Se koostui liikennemerkeistä, joita olivat nopeusrajoituksen etumer-
kit (kolmio), nopeusmerkit (ympyrä) ja junankulunvalvonnasta (JKV) ilmoittavat 
merkit. Lisäksi työmaan molemmin puolin asennettiin baliisit, jotka välittivät tietoa 
junaan rajoituksesta. Jos junan kuljettaja ei olisi reagoinut nopeusmerkkeihin ja 
hiljentänyt, junankulunvalvonta järjestelmä olisi puuttunut peliin ja hiljentänyt sal-
littuun nopeuteen. Kuvassa 3 näkyy suunnitelma työmaa-alueen liikennemer-
keistä ja baliiseista. Kuvassa 4 on lähikuva kiskojen väliin asennettavasta balii-
sista. Nopeusrajoitus poistettiin varsinaisen vaihtotyön ja tukikerroksen jälkituen-









Kuva 4. Baliisi. Aitta 2017. Kuvaaja: Toni Aitta 
3.3 Jännitekatko 
Oulun ja Kontiomäen välinen rataosuus on sähköistetty, joten työmaan yläpuo-
lella kulki suurjännitteinen (25 kV) ajojohdin. Vaadittavia turvaetäisyyksiä (langan 
alla 2,0 m, sivulle 3,0 m) ei pystytty varmasti säilyttämään koneiden suuren koon 
ja tehokkaan työskentelytavan takia. Tämän takia työmaa-alueelle järjestettiin 
jännitekatko työmaadoituksineen. Jännitekatko asetetiin ratatyöluvan saamisen 
jälkeen ja purettiin työn päätyttyä. 
3.4 Materiaalit, kuljetus ja varastointi 
3.4.1 Maa-ainekset 
Kaikki maa-ainekset kannatti ehdottomasti ajaa valmiiksi rumputyömaan välittö-
mään läheisyyteen. Teoriassa osan olisi voinut kuljettaa työn aikanakin, mutta 
valmiiksi kuljettamalla vältyttiin ylimääräiseltä työmaaliikenteeltä sekä mahdolli-




Kuljettaminen tehtiin kasettikuorma-autoilla ja vastaanotossa apuna toimi pyörä-
kuormaaja. Kuvassa 5 näkyy työmaainsinööri Niko Klasilan laskelmia tarvittavista 
maa-aineksista. Kuva on suunnitelmasta. 
 
 
KUVA 5. Maa-ainekset. (Klasila 2017) 
 
Alusrakenne koostuu välikerroksesta ja eristyskerroksesta. Eristyskerroksen teh-
tävänä on ehkäistä ja vähentää alapuolisten maakerrosten routimista. Se myös 
siirtää ja jakaa kuormia alaspäin. Sen tarkoitus on myös toimia kapillaarikatkona 
ja suodattaa vesi läpi. Välikerros siirtää kuormat eristyskerrokselle ja muodostaa 
kantavan ja tasaisen alustan tukikerrokselle. Tukikerros on raidesepeliä ja kuuluu 
päällysrakenteeseen, johon kuuluu lisäksi raide. (InfraRYL. 2010, 304) 
 
Eristys- ja välikerrosmateriaali yhdistettiin tässä tapauksessa yhdeksi kerrokseksi 
työkustannussyistä. Varastointi ja vastaanotto on haastavampaa, jos maakasoja 
on useita. Varastointialue oli rajallinen ja riskinä oli myös eri lajikkeiden sekoittu-
minen.  
3.4.2 Teräsrumpu 
Alkuperäisessä suunnitelmassa oli tarkoituksena asentaa betonirumpu, mutta 
haastavien olosuhteiden ja asennettavuuden vuoksi se vaihdettiin teräsrum-
muksi. Suunnitelman muutos hyväksytettiin tilaajan konsultilla. Teräsrumpu oli 





Teräsputki täytti standardin SFS-EN 10025 ja oli lujuudeltaan S355J2G4 
(Fe510D2) eli yleistä esim. S235 lujempaa. Sisähalkaisija oli 800 mm, pituus 17 
metriä ja seinämävahvuus 8 mm. Teräsrumpu kuljetettiin paikalle kuorma-autolla. 
Rummussa oli valmiiksi hitsatut nostolenkit asennusta helpottamaan. Paikalle 
kuljetettiin valmiiksi myös suodatinkangas rulla (vahvuus N4). 
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4 RAITEEN JA VANHAN TUKI-, VÄLI- SEKÄ ERISTYSKER-
ROKSEN PURKAMINEN 
4.1 Tulo-ojan patoaminen 
Kaivantoon ei saanut tulla vettä työn aikana, koska se olisi haitannut pohjatöiden 
tekoa ja olisi voinut aiheuttaa kaivannon luiskien sortumia. Tämän välttämiseksi 
tulo-oja padottiin moreenilla. Ojassa virtaavan vähäisen vesimäärän takia veden 
väliaikaista siirtoa ei tarvinnut tehdä pumppaamalla. Pumput ja generaattori silti 
hankittiin valmiiksi, jos työ jostain syystä olisi viivästynyt tai olisi nähty, että veden 
pinta ojassa alkaa nousta liikaa. Jos patoa myöhemmin olisi aukaistu veden pin-
nan ollessa korkealla, tällöin olisi pitänyt ottaa huomioon mahdollinen lietteen ja 
maa-aineksien syöksyminen uuteen rumpuun veden mukana. Tämä puolestaan 
olisi voitu välttää kasaamalla karkeasta murskeesta vähän vettäläpäisevä, mutta 
lietteen taltioiva ja virtausta hillitsevä toinen pato purettavan padon eteen. Toinen 
vaihtoehto olisi ollut pumpata vettä radan toiselle puolen. Pumppausputki olisi 
kannattanut tällöin laittaa kulkemaan kiskojen alta, pöllien välistä, jotta mahdolli-
nen kiskopyöräkaivinkoneen kulku ei olisi häiriintynyt. 
4.2 Elementin siirto 
Työluvan saamisen ja jännitekatkon asettamisen jälkeen irrotettiin elementti pur-
kamalla sidekiskot, puristimet ja kaapelit. Tämän jälkeen elementti kiinnitettiin 
kuudesta kohdasta hyväksytyillä nostokettingeillä ja siirrettiin kiskoja pitkin si-
vuun. Nostokettinkien koukut asennettiin tasaisin välein elementtiin, etteivät kis-
kon kiinnitykset vääntyneet tai rasittuneet. Nostossa käytettiin kahta tela-alus-
taista ja yhtä kiskopyörillä varustettua kaivinkonetta. Tässä tapauksessa kis-
koissa oli työmaan kohdalla leimuhitsejä, joten elementin pituudesta tuli suhteel-
lisen pitkä. Elementin painoa hillittiin jättämällä osa pölleistä tukikerrokseen, irrot-
tamalla vain kiskokiinnitykset. Elementin siirrossa oli panostettava työturvallisuu-





KUVA 6. Elementin siirto. Kuvaaja: Veli-Matti Laasonen 2017. 
4.3 Maan leikkaus ja vanhan rummun purkaminen 
Päällimmäisenä kerroksena ollut raidesepeli (Kam 32/64) kuorittiin talteen, koska 
materiaali oli uutta (n. 1 kk vanhaa), päällysrakenteen vaihtotyön aikana uusittua. 
Loppu maa-aines oli vanhaa eristys- ja välikerrosmateriaalia, joka läjitettiin sivuun 
ja maisemoitiin myöhemmin radan penkereeseen. Maa-aineksien sekoittumista 
vältettiin. Kaivaminen tapahtui kahdella 22 tonnin tela-alustaisella kaivinkoneella. 
Kaivannon luiskat tehtiin ensin 2,4 metrin syvyyteen asti kaltevuudella 1:5 kor-
keusviivasta (kiskon alaosassa oleva aluslevyn pohja) mitattuna ja tämän jälkeen 
kaltevuudella 1:1, päättyen syvyyteen 5 m.  (InfraRYL. 2010, 203.) 
 
Vanha ladottu kivirumpu lähti irti palasina ja kivet nosteltiin kaivinkoneen pyörit-
täjässä olevilla saksilla pois. Vanhan kivirummun pohja koostuu yleensä noin kol-
mesta kerroksesta kiviä. Jos suunnitelmassa oleva leikkauskorko antaa tilaa sii-
hen, että alinta kerrosta ei tarvitsisi poistaa, alin ladottu kivikerros kannattaa säi-
lyttää. Tällä vältetään tulevia painumia, koska kivien poistamisen jälkeen pohjan 






Kaivannon pohjalle asennettiin suodatinkangas (N4), jonka laidat nostettiin noin 
metrin verran ylös luiskan laidoille. Rummun arina tehtiin 0–100 mm:n kalliomurs-
keesta, jota levitettiin 25 cm kerroksissa ja kukin kerros tiivistettiin 0,5 tonnin tä-
rylevyllä kolme kertaa. Arinan kokonaispaksuus oli 800 mm. Arinan kaltevuus 17 
metrin matkalla oli 18 senttimetriä.  
5.2 Rummun asennus ja täytöt 
Rumpu laskettiin arinan päälle kaivannon pohjalle kahdella kaivinkoneella nosto-
lenkkeihin kiinnitetyillä ketjuilla. Rummun päiden sijainti toleranssi on ± 50 mm 
(Orajärvi 2017).  Rumpu peitettiin sivuilta kerroksittain ja tiivistettiin tärylevyllä. 
Täytössä käytettiin yhdistettyä eristys- ja välikerrosmateriaalia, joka oli Infra-
RYL:in rakeisuuskäyrien mukaista. Rummun päältä tiivistettiin vasta, kun täyttöä 
oli noin 300 mm. Täyttöä ja tiivistystä jatkettiin, kunnes saavutettiin tukikerroksen 
alapinnan taso. Tukikerros (550 mm korkeusviivasta) eli raidesepeli levitettiin ker-
roksittain ja tiivistettiin ilman täryä kaivinkoneella. Raidesepelin korko toleranssi 
oli +0–10 mm eli RATO:n mukainen. Sepelin menekki oli noin 4 tonnia metrille.  
 
 
KUVA 7. Tiivistys. Kuvaaja: Veli-Matti Laasonen 2017 
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6 ELEMENTIN SIIRTO JA TUKIKERROKSEN TUENTA 
6.1 Elementin siirto ja kiinnitys 
Elementti siirrettiin takaisin paikoilleen tukikerroksen päälle käyttämällä samaa 
siirtotekniikkaa ja kalustoa kuin poissiirrossakin. Kiskojen päät eli jatkokset kiin-
nitettiin sidekiskoilla ja -pulteilla sekä kiristettiin sidekiskopuristimella. Pulttien ki-
ristyksessä käytettiin polttomoottorilla varustettua iskevää pulttikonetta. Pulttien 
ja pikaliittimien kiristysmomentti oli 500 Nm. Yhdysjohdinkaapelit kiinnitettiin si-
ten, että kaapelit olivat suhteellisen kireällä kiskoa vasten, jotta ne eivät olisi tu-
houtuneet tukikerroksen tuentavaiheessa. Kiskoa hiottiin jalustasta, johtimen kiin-
nityskohdasta, jotta kontaktipinnan sähkönjohtavuus varmistui. 
6.2 Sepelöinti ja tuenta 
Betonipölkkyjen tyhjät välit täytettiin raidesepelillä kiskopyöräkaivinkonetta hyö-
dyntäen. Osa sepelistä kannatti jättää hiukan kauemmas työmaasta, koska lop-
pusepelöinti tehtiin kiskopyöräkaivinkoneella ja sen oli kätevä noutaa sepeliä 
isoon kauhaan. Sepelin pinta tuli olla yli pöllin yläpinnan, koska tuentavaiheessa 
sepeli tiivistyi ja sepelin pinta vajosi.  
 
Tukikerros tuettiin tukemiskoneella samaan korkeus- ja sivuasemaan muuhun ra-
taan nähden. Tukeminen tehtiin kolme kertaa, kahdesti ennen junaliikennettä ja 
kerran vielä myöhemmin. Sepeliä lisättiin tarvittaessa toppausten välissä. Tuen-
nan jälkeen varmistetiin kiskoyhdysjohtimien ehjyys mahdollisten tukemiskoneen 





7.1 Kiskon neutraalilämpötila ja tunkkaus 
Kiskot tulisi asentaa paikoilleen neutraalilämpötilassa. Neutraalilämpötila-alue on 
+12...+22 °C. Jos tähän ei pystytä vallitsevien sääolosuhteiden (alle +12 °C) 
vuoksi, täytyy kiskoa venyttää tunkkaamalla. Ennen tunkkausta kiskon raideruuvit 
aukaistaan hitsiraon molemmin puolin, jotta kisko lepäisi vapaasti pöllien päällä. 
Aukaisumatka tässä tapauksessa on 100 m molemmin puolin. Kiskoa kohautel-
laan rautakangella, ettei pölkyn aluskumin ja kiskon pohjan välinen kitka aiheuta 
jännitteitä. Tämän jälkeen kiskoa venytään tunkeilla vallitsevan lämpötilan ja rau-
dan pituuden lämpötilakertoimen mukaan. Kun kiskoa on tunkattu oikea millimet-
rimäärä, ruuvataan raideruuvit kiinni. Näin kisko jää oikeaan pituuteen ja kestää 
tulevat sään aiheuttamat lämpötilamuutokset. (RATO 19 1998, 9–15.) 
 
 




7.2 Esilämmitys ja termiittihitsaus 
Jo 1930- luvulla käytetty termiittihitsaus menetelmä on yhä erittäin suosittu kis-
kojen yhteen liittämisessä. Aluminotermisen kuuman reaktion sekä lisäaineiden 
ansiosta kaksi metallia sulautuvat yhteen. Lopullinen hitsauslämpötila on eri lisä-
aineiden ja sopivan pellettimäärän vuoksi noin 2450 °C. (Kauppinen 2011, 33.) 
 
Ensimmäiseksi luodaan hitsirako vetämällä (tunkkaamalla) tai leikkaamalla hit-
sausrako. Raon voi myös teoriassa polttoleikata, mutta tällöin on hitsattava heti. 
Nykyisin ei tätä suositella, koska laatu todennäköisemmin heikkenee. Kiskon 
päät kohdistetaan toisiinsa kiiloilla ja sivuoikaisuruuveilla. Kulkupinnassa kiskojen 
ristikkyystoleranssi on ± 1 mm ja kulkureunassa ± 0,5 mm. Saumaan tehdään 
ylikorotusta 1,5–2,5 mm (mitattuna metrin matkalta), jotta hitsi ei painu muusta 
kiskon linjasta. (Kauppinen 2011, 33.) 
 
Kiskojen hitsaus rakoa (n. 25 mm) ja kiskonpäitä esilämmitetään happi-pro-
paaniesilämmityspolttimella noin tuhanteen celsiusasteeseen. Raon ympärille on 
jo tässä vaiheessa asennettu keraamiset tulenkestävät muotit ja ne tiivistetään 
tiivistyshiekalla kiskoon. Raon yläpuolelle siirretään suppiloa muistuttava upokas, 
joka on jo valmiiksi täytetty termiittiannoksella (rautaoksidi- ja alumiinipellettiä 
sekä lisäaineita). Suppilon pohjassa on alumiininen ajastintulppa. Annos sytyte-
tään sytytystikulla, jonka seurauksena syntyy termiittireaktio. Metalliraeseos ja 
pohjan tulppa sulavat ja valuvat muottiin sekä sen sisältämä alumiinikuona nou-
see pintaan ja valuu kuonakuppiin. Hitsin annetaan jäähtyä ja ylimääräinen me-
talli sekä muotti irrotetaan hydraulisella kuumatyöstölaitteella. Hitsaajan tunnus 
leimataan kiskon hamaraan. Hitsin jäähdyttyä noin tunnin verran poistetaan kis-
kon päiden kohdistuksessa käytettävät kiilat ja katkaistaan valutapit. Kutistumis-
jännitysten välttämiseksi kiskon kiinnitykset löysätään noin 10 pölkyn matkalta. 
Lopuksi hitsi hiotaan hiontalaitteella symmetriseksi muuhun kiskoon nähden. 
(Kauppinen 2011, 34.) 
 
Tässä rumputyössä käytettiin SoWos-menetelmää, jossa esilämmitysaika on pi-
dempi, mutta hitsaukseen tarvittava termiittimäärä on pienempi. Toinen vaihto-
  
20 
ehto olisi käyttää SKV-menetelmää, jossa esilämmitystä on vain noin 1–2 minuut-
tia, mutta annos isompi. SoWos-menetelmä on taloudellisempi ratkaisu. (Kaup-
pinen 2011, 35.) 
 
Valmis termiittihitsi on mikrorakenteeltaan tyypillinen aika karkearakeinen valura-
kenne, jonka kovuus pitäisi olla noin 30HB muuhun kiskoon nähden mm. kulumi-
sen vuoksi. Jos käytetään lämpökäsiteltyjä kiskoja, täytyy käyttää termiittiseok-




8 ONGELMAT JA HAASTEET 
Kohteessa oli tiukka aikataulu, joten resursseihin täytyi panostaa. Vastaavaan 
rumputyöhön on varattava riittävästi koneita, työkaluja ja asentajia. Tela-alustai-
sia kaivinkoneita työmaalla toimi aktiivisesti kaksi kappaletta, molemmin puolin 
rataa yksi. Nostot, siirrot, leikkaus ja täytöt tulivat näin nopeammin tehdyksi. Li-
säksi mahdollisen konerikon sattuessa saataisiin työ tehtyä. Työmaalla oli apuna 
pyöräkuormaaja ”kottaamassa” eli siirtämässä täyttömaita kaivinkoneiden työs-
kentelysäteelle ja viemässä leikkausmaita sivuun. Työalue oli rajallinen, joten 
tämä oli välttämätöntä. Molemmin puolin työmaata oli tarvittaessa käytössä kis-
kopyöräkaivinkoneet ja niiden apua tarvittiinkin mm. siirroissa. Tiivistyksessä käy-
tettiin kolmea 0,5 tonnin tärylevyä eli ”lätkää” tiivistystä nopeuttamaan. Tässä 
huomiotiin myös mahdollinen konerikko. Kaikille tärylevyille oli myös varattu työn-
tekijät. Käsityökoneita ja työkaluja varattiin myös ylimääräisiä konerikkojen va-
ralta.  
 
Isoimmilta ongelmilta asentaessa vältyttiin. Ainoastaan polttoaine meinasi lop-
pua, mutta työnjohtaja pystyi irtautumaan sopivan hetken tullen sen verran, että 






Rumpujen asentaminen rautateillä on tarkkaa infrarakentamista, jossa toleranssit 
ovat tiukkoja. 3D-teknologia ja sen tehokas käyttäminen nopeuttaa työtä ja tekee 
työstä kerralla onnistuneen ja toleranssien mukaisen. Tässä säästytään myös 
perinteisen mittamiehen ja tikkujen käytöltä. 
 
Maiden läjitysalueisiin kannattaa panostaa ja jos tilaajan alueille ei näytä mahtu-
van riittävästi massoja, kannattaa olla yhteydessä alueen maanomistajiin sekä 
neuvotella väliaikaisesti lisää tilaa. Myös ylimääräiset leikkausmaat saattavat kel-
vata jollekin lähialueen maanomistajalle. Näin vältytään turhilta maanajoilta. 
Jos logistisesti on mahdollista ja varmaa, kannattaa harkita osan maa-aineksista 
ajettavan vasta asennusvaiheessa. Tämä koskee massallisesti suurinta maa-ai-
nes lajiketta eli eristys- ja välikerrosta. Tässä säästytään turhilta kuljetuksilta työ-
kohteeseen ja sieltä pois. Tämän työkohteen kohdalla oli se hyvä puoli, että ky-
seistä maa-ainesta tarvittiin muutenkin lähellä lähitulevaisuudessa. 
 
Tämän suuruisen rummun vaihtaminen vaatii kokeneita työntekijöitä. Etenkin te-
lakonekuskeilta edellytetään vankkaa kokemusta kyseisistä kohteista. Konekus-
keilta ja myös muilta työntekijöiltä vaaditaan jatkuvaa vuorovaikutuskykyä keske-
nään, jottei turvallisuus tai asetetut tavoitteet karkaa käsistä. Alkuperäisen suun-
nitelman epäonnistuminen tai sen muuttuminen on varsin yleistä korjausrakenta-
misessa. Jos tilataan erittäin spesifiä materiaalia, kannattaa varmistaa työn on-
nistuminen jo etukäteen, jotta materiaalihävikiltä säästytään. Tässä tapauksessa 
alkuperäisen suunnitelman rummunjatkos oli varsin yleistä materiaalia, joten se 






Aitta, Toni 2017. Baliisi. Saatavissa: https://junailija.kuvat.fi/kuvat/Tekniikka/Ju-
nat. Hakupäivä 10.1.2018. 
 
InfraRYL. 2010. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 0sa 1. Väylät ja alu-
eet. Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy. 
 
Kauppinen, Mikko 2011. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 01/2011: 
Ratakiskon Elinkaari. Saatavissa: https://julkaisut.liikennevi-
rasto.fi/pdf3/lts_2011-01_ratakiskon_elinkaari_web.pdf. Hakupäivä 11.1.2018. 
 
Klasila, Niko 2017. Re: Aukikaivettavat rummut PRU_4. Sähköpostiviesti. Vas-
taanottaja: Veli-Matti Laasonen. 13.10.2017. 
 
Orajärvi, Aki 2017. Konsultti, Ramboll Oy. Haastattelu 9.11.2017. 
 
RATO 19 1998. Ratatekniset määräykset ja ohjeet. Jatkuvakiskoraiteet ja -vaih-
teet. Ratahallintokeskus. Saatavissa: https://julkaisut.liikennevi-
rasto.fi/pdf4/rato_19_jatkuvakiskoraiteet_vaihteet.pdf. Hakupäivä 8.11.2017. 
 




Saukko, Anssi 2017. Kaivinkoneenkuljettaja, KSV maarakennus Oy. Haastattelu 
30.8.2017. 
 
 
 
 
 
